



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.

VISTO: Carta N° 37-2024-MDSS-GP-SGET; CU N° 35315-2024 (CARTA 001-ACCH/PR-2024); INFORME N° 237-2024-MDSS-GP-SGET-DDG; INFORME N° 583 -GP-MDSS-2024-MAAV; CARTA N° 045-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL; CU N° 42547 (Carta N° 001-2024- RMSC/MDSS); INFORME N° 773-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL; Carta N° 81-2024-MDSS-GP-SGET; CU N° 44458 ; INFORME N° 329-2024-MDSS-GP-SGET-DDG; INFORME N° 769-GP-MDSS/2024-MAAV; CARTA N° 059-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL; CU N° 45286 (Carta N° 002-2024- RMSC/MDSS); INFORME N° 848-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL; Carta N° 90-2024-MDSS-GP-SGET; CU N° 1968 (CARTA N° 02-2024); INFORME N° 012-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; CARTA N° 008-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL; CU N° 3543 (Carta N° 001-2025- RMSC/MDSS); INFORME N° 033-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL; Carta N° 07-2025-MDSS-GP-SGET; CU N° 8236 (CARTA N° 02-2024); INFORME N° 040-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; INFORME N° 090-GP-MDSS-2025-MAAV; CARTA N° 017-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL; CU N° 10264 (Carta N° 002-2025- RMSC/MDSS); INFORME N° 105-2025-MDSS-GM-OSO/ACA; Carta N° 16-2025-MDSS-GP-SGET; CU N° 12162 (CARTA N° 02-2025); INFORME N° 077-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; INFORME N° 157-GP-MDSS-2025-MAAV; CARTA N° 025-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL; CU N° 15139 (Carta N° 003-2025- RMSC/MDSS); INFORME N° 205-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, del Jefe de Supervisión de Obras; INFORME N° 082-2025-MDSS-GP-SGET-DDG, de la Sub Gerente de Expedientes técnicos; INFORME DE CONSISTENCIA N° 004-2025-SGFPIP-GP-MDSS; INFORME N° 0073-2025-MDSS-GP-SGFPIP-BGMM, del Sub Gerente de Formulación de Proyectos de Inversión Pública -MDSS; INFORME N° 186-GP-MDSS-2025 MAAV, del Gerente de Proyectos-MDSS; INFORME LEGAL N° 022 -2025- GI-MDSS-YOH/EL; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Leyes de Reforma Constitucional N°27680, N°28607 y N°30305 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a mérito a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 172-2024-A-MDSS, ARTÍCULO TERCERO: DELEGAR al GERENTE DE INFRAESTRUCTURA las siguientes fundones, facultades y obligaciones:1. EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL D.L. 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 1.1. Aprobación de los expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión pública (PIPs), de su área y fichas de mantenimiento.

ANTECEDENTES

Que, mediante Carta N° 37-2024-MDSS-GP-SGET, ASUNTO: ENTREGA DE FICHA TÉCNICA EN FÍSICO - PIP VIABLE proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" (...), Por lo cual, hago de su conocimiento y se realizara la entrega del PIP viables del proyecto antes mencionados cuya modalidad de ejecución prevista es por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Que, mediante CU N° 35315-2024 (CARTA 001-ACCH/PR-2024); Ing. Alfredo Candia Chaparro, remite ASUNTO: Presentación del expediente Técnico para la obra proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Que, mediante INFORME N° 237-2024-MDSS-GP-SGET-DDG; Sub Gerente de Expedientes Técnicos remite a Gerente de Proyectos, ASUNTO: REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN (...) para remitir el Expediente Técnico de obra del proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERIO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO". Cabe indicar que dicha evaluación se recomienda que deberá estar sujeto de acuerdo a la RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 432-2023-CG - DIRECTIVA N° 017-2023- CG/GMPL - "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA”, Términos de referencia (TDR) y demás leyes vigentes que garanticen posteriormente la correcta ejecución física del proyecto antes indicada.

Que, mediante INFORME N° 583 -GP-MDSS-2024-MAAV, Gerente de Proyectos, remite a Jefe de Supervisión de obras, ASUNTO: REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Que, mediante CARTA N° 045-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, Asunto: SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Que, mediante CU N° 42547 (Carta N° 001-2024- RMSC/MDSS), Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, remite a Jefe de Supervisión de Obras, Asunto: Evaluación del Expediente Técnico de obra para la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2617630. (...), en donde se ha identificado algunas observaciones que deberán ser subsanadas previas a su conformidad.

Que, mediante INFORME N° 773-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL, del Jefe de Supervisión de Obras, (...) Se concluye en que el expediente técnico en mención se encuentra OBSERVADO, el que deberá ser devuelto al proyectista para el correspondiente levantamiento de observaciones.

Que, mediante Carta N° 81-2024-MDSS-GP-SGET, del Sub Gerente de Expedientes Técnicos remite a CONSULTOR – PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO ASUNTO: SE NOTIFICA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...) concluyen que se encuentra OBSERVADO.

Que, mediante CU N° 44458 CONSULTOR – PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO, Asunto: Levantamiento de Observaciones.

Que, mediante INFORME N° 329-2024-MDSS-GP-SGET-DDG; Sub Gerente de Expedientes Técnicos, remite a Gerente de Proyectos, ASUNTO: REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante INFORME N° 769-GP- MDSS/2024-MAAV, Gerente de proyectos remite a Jefe de Supervisión ASUNTO: REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante CARTA N° 059-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, Asunto: SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Que, mediante CU N° 45286 (Carta N° 002-2024- RMSC/MDSS), Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, remite a Jefe de Supervisión de Obras, Asunto: Evaluación del Expediente Técnico de obra para la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2617630. (...), en donde se ha identificado algunas observaciones que deberán ser subsanadas previas a su conformidad.

Que, mediante INFORME N° 848-2024-MDSS-GM-OSO/RAVL, del Jefe de Supervisión de Obras, ASUNTO: SE REITERA OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO: (...) Se concluye en que el expediente técnico en mención se encuentra OBSERVADO, el que deberá ser devuelto al proyectista para el correspondiente levantamiento de observaciones.

Que, mediante Carta N° 90-2024-MDSS-GP-SGET, del Sub Gerente de Expedientes Técnicos remite a CONSULTOR – PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO ASUNTO: SE NOTIFICA SEGUNDO PLIEGO DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...) concluyen que se encuentra OBSERVADO.

Que, mediante CU N° 1968 (CARTA N° 02-2024) CONSULTOR – PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO Asunto: Levantamiento de Observaciones.

Que, mediante INFORME N° 012-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; Sub Gerente de Expedientes Técnicos, remite a Gerente de Proyectos, ASUNTO: REMITO EL SEGUNDO PLIEGO DELEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

Que, mediante CARTA N° 008-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, Asunto: SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN DEL LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Que, mediante CU N° 3543 (Carta N° 001-2025- RMSC/MDSS), Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, remite a Jefe de Supervisión de Obras. Asunto: Evaluación del Expediente Técnico de obra para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2617630.

(...) se ha identificado OBSERVACIONES que deben ser subsanadas.

Que, mediante INFORME N° 033-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, del Jefe de Supervisión de Obras, ASUNTO: SE REITERA OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO: (...) Se concluye en que el expediente técnico en mención se encuentra OBSERVADO, las que deberán ser subsanadas dentro del plazo contractual por el/los proyectistas.

Que, mediante Carta N° 07-2025-MDSS-GP-SGET, del Sub Gerente de Expedientes Técnicos remite a CONSULTOR - PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO ASUNTO: SE NOTIFICA TERCER PLIEGO DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...) concluyen que se encuentra OBSERVADO.

Que, mediante CU N° 8236 (CARTA N° 02-2024) CONSULTOR - PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO Asunto: Respuesta al Pliego de Observaciones del Expediente Técnico.

Que, mediante INFORME N° 040-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; Sub Gerente de Expedientes Técnicos, remite a Gerente de Proyectos, ASUNTO: REMITO EL TERCER PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante INFORME N° 090-GP-MDSS-2025-MAAV; Gerente de Proyectos, remite a Jefe de Supervisión, ASUNTO: REMITO EL TERCER PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante CARTA N° 017-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, Asunto: SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN DEL TERCER PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Que, mediante CU N° 10264 (Carta N° 002-2025- RMSC/MDSS), Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, remite a Jefe de Supervisión de Obras. Asunto: Evaluación del Expediente Técnico de obra para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2617630. (...) se ha identificado OBSERVACIONES que deben ser subsanadas, previa a su conformidad.

Que, mediante INFORME N° 105-2025-MDSS-GM-OSO/ACA, del Jefe de Supervisión de Obras, ASUNTO: SE REITERA OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO: (...) Se concluye en que el expediente técnico en mención se encuentra OBSERVADO, las que deberán ser subsanadas dentro del plazo contractual por el/los proyectistas.

Que, mediante Carta N° 16-2025-MDSS-GP-SGET, del Sub Gerente de Expedientes Técnicos remite a CONSULTOR - PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO ASUNTO: SE NOTIFICA CUARTO PLIEGO DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...) concluyen que se encuentra OBSERVADO.

Que, mediante CU N° 12162 (CARTA N° 02-2025) CONSULTOR - PROYECTISTA ALFREDO CANDIA CHAMORRO ASUNTO: Levantamiento de Observaciones del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV, CASERIO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO."

Que, mediante INFORME N° 077-2025-MDSS-GP-SGET-DDG; Sub Gerente de Expedientes Técnicos, remite a Gerente de Proyectos, ASUNTO: REMITO CUARTO PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante INFORME N° 157-GP-MDSS-2025-MAAV; Gerente de Proyectos, remite a Jefe de Supervisión, ASUNTO: REMITO EL CUARTO PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2617630 PARA SU EVALUACIÓN.

Que, mediante CARTA N° 025-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, Asunto: SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN DEL CUARTO PLIEGO DE LEVANTRAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Que, mediante CU N° 15139 (Carta N° 003-2025- RMSC/MDSS), Evaluador de Proyectos Ing. ROSA MARIA SARA CHUTAS, remite a Jefe de Supervisión de Obras. Asunto: Conformidad de la Evaluación del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV CASERIO PUMACCHUPAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2617630 (...) CONCLUSIONES:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

De la evaluación realizada se verifica que cumple con lo requerido en los Términos de Referencia, por lo que se da la CONFORMIDAD al haber subsanado las observaciones planteadas.

Que, mediante INFORME N° 205-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, Jefe de Supervisión de Obras, remite a Gerencia de Proyectos, ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO-DE CUSCO”

(...)

2. ANALISIS:

Con CARTA N° 003-2025-RMSC/MDSS el Evaluador Ing. Rosa María Sara Chutas otorga la Conformidad al Expediente Técnico en mención, de acuerdo al siguiente detalle.

a.1. Sobre el Presupuesto del Proyecto:

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
COMP. 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	698,952.55
COMP. 02: ADECUADA ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	43,877.31
COSTO DIRECTO	742,829.86
GASTOS GENERALES	383,465.65
GASTOS DE SUPERVISIÓN	64,091.05
GASTOS DE EXP. TEC.	36,290.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	14,751.47
GASTOS DE EVALUADOR	9,100.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 1,250,528.03

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta oficina de acuerdo a la Conformidad de la CARTA N° 003-2025-RMSC/MDSS emitido por el Evaluador Ing. Rosa María Sara Chutas, luego de la revisión y evaluación a la CARTA N° 02-2025, presentado por el Proyectista Ing. Alfredo Candía Chamorro y bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, se concluye en:

- a) Otorgar la CONFORMIDAD al Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con un presupuesto total de S/. 1,250,528.03 y un tiempo de ejecución de 270 días calendarios, conformidad emitida de acuerdo a la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL.

Que, mediante INFORME N° 082-2025-MDSS-GP-SGET-DDG, Sub Gerente de Expedientes técnicos, remite al Gerente de Proyectos de la MDSS, ASUNTO: REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO CON CONFORMIDAD PARA SU ACTO RESOLUTIVO. (...) Previo un cordial saludo, me dirijo a Ud. en atención al documento de referencia del literal (b), para remitir el Expediente Técnico de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2617630, donde la OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS de la MDSS, emite su CONFORMIDAD, con un presupuesto total de S/ 1'250,528.03 CUYA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DE 270 días calendarios:

Que, mediante INFORME DE CONSISTENCIA N° 004-2025-SGFPIP-GP-MDSS

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones.

- Se emite el presente informe técnico en concordancia con la Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su Artículo 32, numeral 32.3 dice: “Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente".

- Las modificaciones realizadas en el expediente técnico no cambian la concepción técnica, dimensionamiento ni ubicación geográfica del presente proyecto.
- No existe ejecución financiera según la consulta realizada en el aplicativo SSL ya que la elaboración del Expediente Técnico se viene realizando por contratación del servicio de consultorio.
- Se mantiene la modalidad de Ejecución de Administración Directa.

En ese sentido, la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública, con el presente Informe Técnico de Consistencia CONCLUYE que el Expediente Técnico mantiene la concepción técnica (objetivo central del proyecto de inversión) y el dimensionamiento (tamaño o capacidad de producción del proyecto) con respecto a la viabilidad del proyecto de inversión.

Para el registro del F8-A: Registros en la fase de Ejecución, en el Banco de Proyectos se prorrateo los Gastos Generales, a nivel de componentes y acciones del presupuesto.

10.2 Recomendaciones.

Se recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia de Infraestructura) proceda con la aprobación del Expediente Técnico, y el Registro del Formato N° 08-A, sección B: para proseguir con el ciclo de inversiones del proyecto de inversión según la Directiva N° 001 -2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, mediante INFORME N° 0073-2025-MDSS-GP-SGFPIP-BGMM, Sub Gerente de Formulación de Proyectos de Inversión Pública -MDSS; remite a Gerencia de Proyectos, ASUNTO: REMITO REGISTRO DE FORMATO N° 08-A E INFORME TECNICO DE CONSISTENCIA N° 004-2025 DEL PROYECTO CON CUI N° 2617630. (...) Se ha procedido con el registro del formato 08-A sección "A": Información de la fase de Formulación, Evaluación y Consistencia; según el documento de la referencia b) se concluye que el Expediente Técnico del proyecto mantiene la concepción técnica, la alternativa planteada y la localización respecto del estudio de pre inversión. Se emite el presente informe en el marco de las funciones asignadas a la UF según Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, mediante INFORME N° 186-GP-MDSS-2025 MAAV, Gerente de Proyectos-MDSS, remite a Gerente de Infraestructura, ASUNTO: REMITO REGISTRO DE FORMATO N° 08-A E INFORME TÉCNICO DE CONSISTENCIA N° 004-2025 DEL PROYECTO CON CUI. N° 2617630, PARA SU APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO. (...) Previo un cordial saludo, me dirijo a Ud. en mérito al documento de la referencia, INFORME N° 0073-2025-MDSS-GP-SGFPIP-BGMM de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública, para remitirle el registro de Formato N° 08- A e Informe Técnico de Consistencia N°004-2025-SGFPIP-GP-MDSS y el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°: 2617630, para el acto resolutivo correspondiente.

Que, El Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.

Que, el Artículo N° 26 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, se define como expediente técnico al conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de todo tipo de proyectos siendo elaborado por un conjunto de profesionales que complementan información de carácter técnico y económico, teniendo que el expediente técnico sirve de guía



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

para los ejecutores de los proyectos, el cual comprende las especificaciones técnicas, presupuesto del proyecto, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de ejecución, entre otros que se requieran. Que, a través del Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de inversión Pública, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones- INVIERTE.PE como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura necesario para el desarrollo del país, teniendo esta norma como reglamento el Decreto Supremo N° 027-2017- EF;

Que, el Decreto Legislativo 1486 establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el estado brinde los servicios públicos /de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios públicos.

Que, el artículo 32 inciso 32.2 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala: "La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe de sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustento la declaración de viabilidad; o la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia. 32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N°08-A: Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N°08-C .Registros en la fase de ejecución para la IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera".

Que, la RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 432-2023-C, que aprueba la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL, cuya FINALIDAD es Regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a fin de que se efectúen en las mejores condiciones de calidad, costo, plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables, con el propósito de cumplir la finalidad pública para la cual está prevista la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental, siendo su OBJETIVO, Establecer las disposiciones que regulen, entre otros aspectos, los roles, requisitos, plazos y responsabilidades para fines de la ejecución de las obras por administración directa a cargo de las entidades. ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación a la ejecución de obras por administración directa a cargo de las entidades, independientemente de la fuente de financiamiento que utilicen, según el detalle siguiente: Los pliegos del gobierno nacional, regional y local. Los fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Están comprendidas en el alcance de la presente directiva las intervenciones de carácter social que impliquen trabajos constructivos cuando estos cumplan con la definición de obra pública establecida en la presente directiva. La ejecución de obras por administración directa a cargo de las entidades, se desarrolla utilizando sus recursos presupuestales, capacidad técnica-administrativa propia, infraestructura, equipos o maquinarias, acorde con la naturaleza y complejidad de la obra, cumpliendo las disposiciones establecidas en la presente directiva. De acuerdo al costo de obra según el Expediente Técnico, estas deberán cumplir con los requisitos señalados expresamente en la presente directiva, cuando corresponda. Así mismo se debe precisar que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°01-2016-SGEO- GI-MDSS, IX NORMAS ESPECIFICACIONES, 9.1.1 "El expediente Técnico o estudio definitivo constituye el instrumento clave para el momento de la ejecución técnica y financiera del proyecto bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, de allí la importancia de la calidad e integridad en su elaboración y evitar adicionales innecesarios o injustificados que terminan por obstaculizar la culminación exitosa del proyecto." Así como también 9.1.2 "La elaboración de los estudios definitivos o Expedientes Técnicos detallados, está a cargo de la Gerencia de Proyectos o la que haga sus veces y se elabora luego de la declaración de la viabilidad del PIP en base a los parámetros con los cuales ha sido aprobado." Como también es importante mencionar que según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el cual establece GERENCIA DE PROYECTOS: ARTICULO 79°. La Gerencia de Proyectos, es el órgano de asesoramiento responsable de dirigir, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades referidas a los sistemas de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

formulación de proyectos, evaluación de proyectos y elaboración de expedientes técnicos; ARTICULO 81° Son funciones de la Gerencia de Proyectos: “1. Dirigir, gestionar coordinar, y supervisar las fases de la formulación, aprobación y declaración de viabilidad de los proyectos de pre inversión de conformidad con la normativa en esta materia. ; “2. Dirigir, gestionar coordinar, y supervisar las fases de la elaboración de los Expedientes Técnicos en la fase de Inversión de conformidad con la normativa en esta materia. SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: ARTICULO 88°. La Sub Gerencia de Expedientes Técnicos es la responsable, de la elaboración de los proyectos de inversión pública de infraestructura civil y arquitectónica aprobados por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública.

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°12-2025-GM-MDSS; que aprueba la DIRECTIVA N°002-2025-GM-MDSS - “DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN” concordante con la Resolución de Contraloría N°432-2023-CG, que aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL

Que, la DIRECTIVA N° 002-2025-GM-MDSS - “DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN”. (...) 4.20 Expediente Técnico: Es el documento que determina en forma explícita las características, requisitos y especificaciones aplicables a la ejecución del proyecto. El expediente técnico de la obra debe ser aprobado por la dependencia responsable de acuerdo con las normas de organización interna de la entidad a cargo de la ejecución de la inversión y debe cumplir con las normas, características o especificaciones técnicas mínimas aplicables a los factores de producción (infraestructura, equipamiento, entre otros) establecidos por el órgano técnico normativo. Que, en consideración del numeral 6.2.2 Parámetros para una correcta ejecución de obra. (B) Expediente técnico, El residente de obra, designado solicitará en forma inmediata a la Gerencia de Infraestructura un ejemplar original del Expediente Técnico aprobado vía acto Resolutivo y Perfil Técnico viable, las mismas que deberán permanecer en la obra, desde el inicio hasta la liquidación de la misma. Este documento deberá estar refrendado en todas sus páginas por los profesionales que intervinieron en su elaboración, evaluación y aprobación. El expediente técnico de la obra debe ser aprobado por la dependencia responsable de acuerdo con sus normas internas establecidas en la entidad a cargo de la ejecución de la inversión y debe cumplir con las normas, características o especificaciones técnicas mínimas aplicables a los factores de producción (infraestructura, equipamiento, entre otros) establecidos por el órgano técnico normativo del sector competente.

Que, las Obras por Administración Directa son una forma en la que el Estado realiza Obras Públicas. Su objetivo es garantizar, por sus propios medios y recursos, las necesidades de la población mediante la construcción de infraestructuras, servicios públicos, carreteras, etc, así mismo El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un Sistema Administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Que, al contar con la CONFORMIDAD del Jefe de Supervisión de Obras, (INFORME N° 205-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL), quien otorga CONFORMIDAD al Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con un presupuesto total de S/. 1,250,528.03 y un tiempo de ejecución de 270 días calendarios, conformidad emitida de acuerdo a la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL.

Que contando con el INFORME LEGAL N° 022- 2025- GI-MDSS-YOH/EL, del Especialista Legal de la Gerencia de Infraestructura de la MDSS, en el que OPINA por la procedencia de la APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Que, Teniendo en consideración que se cuenta con los informes pertinentes que contienen la conformidad con respecto a la solicitud presentada; con el fin de cumplir las metas propuestas en el expediente administrativo, se deberá emitir acto resolutivo por el cual se apruebe la modificación del expediente técnico, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Que, por las consideraciones expuestas de conformidad a la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Directiva N°01-2016-SGEO-GI-MDSS, y en mérito a las facultades delegadas mediante el del artículo Tercero de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 172-2024-A-MDSS, “1.1. Aprobación de los expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión pública (PIPs), de su



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 053-2025-GI-MDSS

San Sebastián, 08 de mayo del 2025

área y fichas de mantenimiento". Por lo que conforme a lo dispuesto por el Art 20 de la ley 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. CASERÍO PUMACCHUPAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con un presupuesto total de S/. 1,250,528.03 y un tiempo de ejecución de 270 días calendarios, modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA, conformidad emitida de acuerdo a la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, al Jefe de Supervisión de Obras, Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás áreas pertinentes, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico de la Gerencia de Infraestructura para su cumplimiento de acuerdo a sus funciones.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura la notificación del presente acto resolutivo a las áreas que corresponda.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos, la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional www.munisansebastian.gob.pe de la Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Ing. Darwin Cayo Acurio
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

