



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



## RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 003-2025-GDSH-MDSS

San Sebastián, 25 de abril de 2025.

**EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN**

**VISTO:** Resolución Gerencial n.º 003-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de agosto de 2023, Resolución Gerencial n.º 004-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de noviembre de 2023, Informe n.º 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, de fecha 03 de abril de 2025, Informe n.º 255-2025-LVHE-SGCEDSF-GDSH-MDSS, de fecha de 03 de abril de 2025, Informe n.º 423-GDSH-MDSS-2025, de fecha 07 de abril de 2025, Memorándum n.º 224-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, de fecha 07 de abril de 2025, Informe n.º 006-2025-OSO/MDSS-RJGV, de fecha 10 de abril de 2025, Informe n.º 237-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, Proveído n.º 1383-GDSH-2025, Informe Legal N.º 012-2025-AL-DSF-GDSH-MDSS, de fecha 24 de abril de 2025, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por Leyes de Reforma Constitucional N°27680, N°28607 y N° 30305 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Gerencial n.º 003-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de agosto del 2023, suscrita por el Gerente de Desarrollo Social y Humano, Abg. Julio Fernando Jaén Rodríguez, APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2595610, con una inversión de S/ 4,836,829.89 ( CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 89/100 SOLES) y un tiempo de ejecución de 38 meses, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/. 4,047,701.05</b>
GASTOS GENERALES	12.09%	S/. 489,217.44
GASTOS DE SUPERVISIÓN	6.18%	S/. 250,083.87
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	0.80%	S/. 32,202.32
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.44%	S/.17,625.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/.4'836,829.89</b>

Que, mediante Resolución Gerencial n.º 004-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de noviembre de 2023, se APRUEBA el Expediente Técnico MODIFICADO n.º 01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuestal ni Ampliación de Plazo del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, DE

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI 2595610, con una inversión de S/ 4,836,829.89 ( CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 89/100 SOLES) y un tiempo de ejecución de 38 meses, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/ INICIAL	Monto S/ MODIFICADO	VARIACIÓN
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACIÓN E INSTALACION	S/ 17,280.00	S/ 17,280.00	S/ 0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/ 609,614.08	S/ 564,574.12	-S/ 45,039.96
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES - EVENTOS	S/ 128,310.00	S/ 253,010.00	S/ 124,700.00
<b>COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1. CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/ 433,434.24	S/ 473,834.24	S/ 40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/ 849,854.24	S/ 413,899.20	-S/ 435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/ 134,430.00	S/ 333,273.60	S/ 198,843.60
<b>COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJES COGNITIVOS</b>			
2.1. CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES COGNITIVAS	S/ 724,314.24	S/ 609,232.32	-S/ 115,081.92
2.2. EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/ 289,650.00	S/ 206,850.00	-S/ 82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA APRENDIZAJES - SGECDSF	S/ 135,060.00	S/ 135,480.32	S/ 420.32
<b>COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1. CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/ 481,914.24	S/ 659,674.24	S/ 177,760.00
3.2. EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/ 243,840.00	S/ 380,593.00	S/ 136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 4,047,701.04</b>	<b>S/ 4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/ 489,217.44	S/ 489,217.44	
SUPERVISION	S/ 250,083.87	S/ 250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 17,625.22	S/ 17,625.22	
LIQUIDACION	S/ 32,202.32	S/ 32,202.32	
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 4,836,829.89</b>	<b>S/ 4,836,829.89</b>	

Que, mediante Informe n.º 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, de fecha 03 de abril de 2025, emitido por el Residente del Proyecto Econ. Jonathan Roberto Alencastre Caballero, solicita corrección de los actos resolutivos, señala que de realizada la evaluación a los documentos resolutivos de las modificaciones en fase de ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual realizando la revisión de la parte estructural de dichos documento se evidencia error material en el indicativo ya que se evaluó los documentos de visto, en la parte de los considerandos y en la parte resolutive de artículos, que estos mismos no coinciden con la información de los documentos técnicos (expedientes técnicos modificados) según su aprobación por las partes usuarias; evidenciando en ese entender información no exacta traducida en los actos resolutivos emitidos del área correspondiente.

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 003-2023-GDSH-MDSS** 15 de agosto 2023

A. **CONSIDERANDO (PÁRRAFO N°15)**

**DICE:**

Que con informe n.º 296-2023-GDSH-MDSS, de fecha 10 de agosto de 2023, el ingeniero Rubén Augusto Valencia León de Supervisión de Obras, remite la conformidad del Expediente Técnico: "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, Distrito de San Sebastián de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco" con un presupuesto total de s/. 4836,829.89 y un tiempo de ejecución de 38 meses, al Gerente de Proyectos Economista Marco Antonio Ambia Vásquez:

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



a) Otorgar la CONFORMIDAD al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595610 con un presupuesto total de s/. 4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Nueve con 89/100 Soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses.

b) Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que por intermedio de su despacho se continúe con los tramites técnico-administrativo respectivos y contar con la Emisión del Acto Resolutivo de Aprobación del Expediente Técnico en mención

### DEBE DECIR:

Que, con informe n° 296-2023-MDSS-GM-OSO/RAVL, de fecha 10 de agosto de 2023, el ingeniero Rubén Augusto Valenza León Jefe de Supervisión de obras, remite la conformidad del Expediente Técnico: "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, Distrito de San Sebastián de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco" con un presupuesto total de s/4'836,829.89 y un tiempo de Ejecución de 1141 días calendarios, al Gerente de Proyectos Economista Marco Antonio Ambia Vásquez:

a) Otorgar la CONFORMIDAD al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595610 con un presupuesto total de s/4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Nueve con 89/100 Soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios.

b) Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que por intermedio de su despacho se continúe con los tramites técnico-administrativo respectivos y contar con la Emisión del Acto Resolutivo de Aprobación del Expediente Técnico en mención.

B. En la parte SE RESUELVE:

### DICE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - aprobar el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" cui:2595610, con una inversión de S/.4,836,829.89 (Cuatro millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses de acuerdo al siguiente detalle:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/.4,047,701.05</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12.09%</b>	<b>S/.489,217.44</b>
GASTOS DE SUPERVISIÓN	6.18%	S/.250,083.87
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	0.80%	S/. 32,202.32
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.44%	S/. 17,625.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/. 4,836,829.89</b>

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" cui: 2595610, con una inversión de S/4,836,829.89 (Cuatro millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/4,047,701.05</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12.09%</b>	<b>S/489,217.44</b>
GASTOS DE SUPERVISIÓN	6.18%	S/250,083.87
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	0.80%	S/32,202.32
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.44%	S/17,625.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/4,836,829.89</b>

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 004-2023-GDSH-MDSS (MOD. 01)**  
15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**A. CONSIDERANDO (PÁRRAFO N°11)**

Se evidencia un error material en el cuadro de presupuesto modificado monto inicial del expediente técnico y el monto de liquidación el cual en la digitación del pie presupuestal de la estructura de expediente y monto modificado N°01 existe errores materiales o aritméticos en actos administrativos en la parte de considerando según se detalla a continuación:

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



**DICE:**

Que, con informe N° 004-2023—MDSS/OSO/SP/PSCH, de fecha 13 de noviembre de 2023, el Economista Policarpo Sara Chutas, inspector de obras, señala que la Supervisión Aprueba Expediente Técnico Modificado N° 01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuesta ni Ampliación de plazo del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, distrito de San Sebastián, de la provincia de Cusco, del departamento de Cusco" CUI: 2595610. La ejecución de las Partidas Nuevas, Mayores Metrados y

PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICADO	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES COGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
LIQUIDACION	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

Deductivos, así como la actualización del costo directo, sin modificación presupuestal, ni modificación del cronograma de ejecución justifican esta Modificación con la finalidad de cumplir las metras y objetivos del proyecto, los cuales están registrados en el cuaderno de obra, a continuación, se detalla lo mencionado

**DEBE DECIR:**

Que, con informe N.° 004-2023—MDSS/OSO/SP/PSCH, de fecha 13 de noviembre de 2023, el Economista Policarpo Sara Chutas, inspector de obras, señala que la Supervisión Aprueba Expediente Técnico Modificado N° 01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuesta ni Ampliación de plazo del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, distrito de San Sebastián, de la provincia de Cusco, del departamento de Cusco" CUI: 2595610. La ejecución de las Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos, sin modificación presupuestal, ni modificación del presupuestal, ni

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



modificación del cronograma de ejecución justifican esta Modificación con la finalidad de cumplir las metas y objetivos del proyecto, los cuales están registrados en el cuaderno de obra, a continuación, se detalla lo mencionado:

PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/ INICIAL	Monto S/ MODIFICA	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954,24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430,00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800,00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
LIQUIDACION	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

**B.** En la parte se **RESUELVE (ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR)**  
Se evidencia un error material en el cuadro de presupuesto modificado monto inicial del expediente técnico y el monto de liquidación el cual en la digitación del pie presupuestal de la estructura de expediente y monto modificado N°01 existe errores materiales o aritméticos en actos administrativos en la parte de artículo primero seguido a ello se evidencia que en el acto resolutivo indican los plazos de ejecución en meses el cual debería realizarse en días calendarios en ese entender se emite los cálculos computados a partir del primer día de ejecución el cual consta en el acta de inicio

**DICE:**  
**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR,** el expediente técnico modificado N°01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuestal ni Ampliación de plazo del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"




# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI: 2595610. Con una inversión de S/. 4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses, de acuerdo con el siguiente detalle:



PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICADO	VARIACION
ACTIVIDADES PRELIMINARES			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
LIQUIDACION	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	



**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, el expediente técnico modificado N°01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuestal ni Ampliación de plazo del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI: 2595610. Con una inversión de S/4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios, de acuerdo con el siguiente detalle:



"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICA	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES COGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
LIQUIDACION	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

Plazo de Ejecucion	38 meses
Fecha de Inicio	22/09/2023
Nueva fecha de conclusion	5/11/2026
Plazo de ejecucion	1141 dias calendarios

Que, mediante Informe n.° 255-2025-LVHE-SGECDSF-GDSH-MDSS, de fecha 03 de abril de 2025, emitido por el Sub Gerente de Cultura, Educación, Deporte y Servicios Funerarios (e) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Ing. Lin Valery Huarsaya Echegaray, remite el Informe n.° 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, de fecha 03 de abril de 2025, emitido por el Residente del Proyecto Econ. Jonathan Roberto Alencastre Caballero, quien solicita corrección de Actos Resolutivos – Resolución Gerencial n.° 003-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de agosto de 2023 y Resolución Gerencial n.° 004-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de noviembre de 2023, al Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de San Sebastián;

Que, mediante Informe n.° 423-GDSH-MDSS-2025, de fecha 07 de abril de 2025, emitido por el Gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Ing. Wilfredo Arredondo Rivas, pone en conocimiento del Jefe de la Oficina de Supervisión de Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, la petición solicitada mediante el Informe n.° 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, de fecha 03 de abril de 2025, por el Residente del Proyecto Econ. Jonathan Roberto Alencastre Caballero, a efecto de que se proceda a la evaluación e informe, para lo cual se remite el respectivo expediente;

“San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales”



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



Que, mediante Memorándum n.º 224-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, de fecha 07 de abril de 2025, emitido por el Jefe de Supervisión de Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Ing. Rubén Augusto Valenza León, solicita al Lic. Rudy José Guzmán Vera, evaluación y opinión al Informe de Rectificación de Actos Resolutivos del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", por lo que se le remite el respectivo expediente;

Que, mediante el Informe n.º 006-2025-OSO/MDSS-RJGV, de fecha 10 de abril de 2025, emitido por el Inspector del Proyecto CUI: 2595610, Lic. Rudy José Guzmán Vera, quien previa evaluación concluye que en los actos resolutivos en el proceso de ejecución hasta la fecha se evidencia información no compatible a los documentos técnicos es por ello que se solicita la corrección de errores materiales de dichos documentos en el ámbito legal, se detectó que existen errores materiales por lo que se debe solicitar la emisión de una nueva resolución corrigiendo dichos errores, a su vez realiza recomendaciones, que el presente documento continúe con los trámites correspondientes para su aplicación en el proceso de ejecución y permita rectificar errores materiales o aritméticos en actos administrativos, por lo cual otorga LA APROBACIÓN, al Informe n.º 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, de fecha 03 de abril de 2025, emitido por el Residente del Proyecto Econ. Jonathan Roberto Alencastre Caballero, por contar con la sustentación técnica de los precitados cambios, lo cual pone de conocimiento del Jefe de Supervisión de Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Ing. Rubén Augusto Valenza León;

Que, mediante Informe n.º 237-2025-MDSS-GM-OSO/RAVL, de fecha 10 de abril de 2025, emitido por el Jefe de Supervisión de Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Ing. Rubén Augusto Valenza León, pone en conocimiento del Gerente de Desarrollo Social y Humano, Ing. Wilfredo Arredondo Rivas, la opinión del Inspector del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", luego de su evaluación por parte del Inspector del Proyecto CUI: 2595610, Lic. Rudy José Guzmán Vera, quien otorga la aprobación al informe en mención;

Que, en el artículo 212º del TUO de la LPAG, se encuentra regulado la rectificación de errores, de modo que, se puede proceder a rectificar los errores material o aritmético en cualquier momento siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; asimismo, para calificar si nos encontramos o no frente a un error material o aritmético, resultan útiles los siguientes conceptos expuestos por el jurista Juan Carlos Morón:

"La doctrina es conforme al sostener que el error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", en la "redacción del documento". En otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene.

los errores materiales para poder ser rectificadas por la Administración Pública, deben, en primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos; en segundo lugar, el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo y que por consiguiente no requieran de mayor análisis.

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



**DICE:**

Que con informe n.º 296-2023-GDSH-MDSS, de fecha 10 de agosto de 2023, el ingeniero Rubén Augusto Valencia León de Supervisión de Obras, remite la conformidad del Expediente Técnico: "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, Distrito de San Sebastián de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco" con un presupuesto total de s/. 4836,829.89 y un tiempo de ejecución de 38 meses, al Gerente de Proyectos Economista Marco Antonio Ambia Vásquez:

a) Otorgar la CONFORMIDAD al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595610 con un presupuesto total de s/. 4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Nueve con 89/100 Soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses.

b) Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que por intermedio de su despacho se continúe con los tramites técnico-administrativo respectivos y contar con la Emisión del Acto Resolutivo de Aprobación del Expediente Técnico en mención

**DEBE DECIR:**

Que, con informe n° 296-2023-MDSS-GM-OSO/RAVL, de fecha 10 de agosto de 2023, el ingeniero Rubén Augusto Valenza León Jefe de Supervisión de obras, remite la conformidad del Expediente Técnico: "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, Distrito de San Sebastián de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco" con un presupuesto total de s/4'836,829.89 y un tiempo de Ejecución de 1141 días calendarios, al Gerente de Proyectos Economista Marco Antonio Ambia Vásquez:

a) Otorgar la CONFORMIDAD al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595610 con un presupuesto total de s/4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Nueve con 89/100 Soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios.

b) Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que por intermedio de su despacho se continúe con los tramites técnico-administrativo respectivos y contar con la Emisión del Acto Resolutivo de Aprobación del Expediente Técnico en mención.

**SE RESUELVE:**

**DICE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - aprobar el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" cui:2595610, con una inversión de S/.4,836,829.89 (Cuatro millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses de acuerdo al siguiente



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



detalle:

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
<b>COSTO DIRECTO</b>		S/4,047,701.05
<b>GASTOS GENERALES</b>	12.09%	S/489,217.44
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	6.18%	S/250,083.87
<b>GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	0.80%	S/ 32,202.32
<b>GASTOS DE LIQUIDACIÓN</b>	0.44%	S/ 17,625.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/ 4,836,829.89</b>

**DEBE DECIR:**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - aprobar el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" cui: 2595610, con una inversión de S/4,836,829.89 (Cuatro millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo de Ejecucion	38 meses
Fecha de Inicio	22/09/2023
Nueva fecha de conclusion	5/11/2026
Plazo de ejecucion	1141 días calendarios

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
<b>COSTO DIRECTO</b>		S/4,047,701.05
<b>GASTOS GENERALES</b>	12.09%	S/489,217.44
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	6.18%	S/250,083.87
<b>GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	0.80%	S/32,202.32
<b>GASTOS DE LIQUIDACIÓN</b>	0.44%	S/17,625.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/4,836,829.89</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.**- RECTIFICAR de oficio, en forma retroactiva los errores materiales consignados en el décimo primero considerando y en el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución Gerencial N° 004-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de noviembre del año 2023, conforme al siguiente detalle: En merito al Informe n.° 127-2025-MDSS-GDSH/JRAC, emitido por el Residente del Proyecto Econ. Jonathan Roberto Alencastre Caballero, señala que de la revisión de la parte estructural de dicho documento se evidencia error material en el indicativo ya que se evaluó los documentos de visto, considerandos y la parte resolutive de artículos que estos mismos no coinciden con la información de los documentos técnicos (expedientes técnicos modificados) según su aprobación por las partes usuarias; evidenciando en ese entender información no exacta traducida en los actos resolutive emitidos del área correspondiente

**DICE:**

Que, con informe N° 004-2023—MDSS/OSO/SP/PSCH, de fecha 13 de noviembre de 2023, el Economista Policarpo Sara Chutas, inspector de obras, señala que la Supervisión Aprueba Expediente

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"

12



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



Técnico Modificado N° 01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuesta ni Ampliación de plazo del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, distrito de San Sebastián, de la provincia de Cusco, del departamento de Cusco" CUI: 2595610. La ejecución de las Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos, así como la actualización del costo directo, sin modificación presupuestal, ni modificación del cronograma de ejecución justifican esta Modificación con la finalidad de cumplir las metras y objetivos del proyecto, los cuales están registrados en el cuaderno de obra, a continuación, se detalla lo mencionado

PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICAD	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.1,998,843.60
<b>COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
LIQUIDACION	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

**DEBE DECIR:**

Que, con informe N° 004-2023-DSS/OSO/SP/PSCH, de fecha 13 de noviembre de 2023, el Economista Policarpo Sara Chutas, inspector de obras, señala que la Supervisión Aprueba Expediente Técnico Modificado N° 01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuesta ni Ampliación de plazo del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Académicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, distrito de San Sebastián, de la provincia de Cusco, del departamento de Cusco" CUI: 2595610. La ejecución de las Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos, sin modificación presupuestal, ni modificación del presupuestal, ni modificación del cronograma de ejecución justifican esta Modificación con la finalidad de cumplir las metas y objetivos del proyecto, los cuales están registrados en el cuaderno de obra, a continuación, se detalla lo mencionado:

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICADO	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128,310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.1,98,843.60
<b>COMPONENTE 2:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
LIQUIDACION	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

**SE RESUELVE:**

**DICE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, el expediente técnico modificado N°01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuestal ni Ampliación de plazo del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI: 2595610. Con una inversión de S/. 4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 38 meses, de acuerdo con el siguiente detalle:





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S./ INICIAL	Monto S./ MODIFICADO	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954.24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430.00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800.00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
LIQUIDACION	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, el expediente técnico modificado N°01, por Deductivos, Adicionales sin Modificación Presupuestal ni Ampliación de plazo del proyecto: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO** CUI: 2595610. Con una inversión de S/4,836,829.89 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve con 89/100 soles) y un tiempo de ejecución de 1141 días calendarios, de acuerdo con el siguiente detalle:





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



PRESUPUESTO MODIFICADO	Monto S/. INICIAL	Monto S/. MODIFICA	VARIACION
<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
0.1 CARTELES DE IDENTIFICACION E INSTALACION	S/.17,280.00	S/.17,280.00	S/.0.00
0.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA Y LOCAL	S/.609,514.08	S/.564,574.12	-S/.45,039.95
0.3 MOVILIDAD PARA TALLERES -EVENTOS	S/.128.310.00	S/.253,010.00	S/.124,700.00
<b>COMPONENTE 1:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS CULTURALES</b>			
1.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.433,434.24	S/.473,834.24	S/.40,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/.849,954,24	S/.413,899.20	-S/.435,955.04
1.3 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	S/.1,334,430,00	S/.333,273.60	S/.198,843.60
<b>COMPONENTE 2:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS</b>			
2.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES CONGNITIVAS	S/.724,314.24	S/.609,232.32	-S/.115,081.92
2.2 EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S/.289,650.00	S/.205,850.00	-S/.82,800,00
2.3 EQUIPAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE -SGECDSF	S/.135,060.00	S/.135,480.32	S/.420.32
<b>COMPONENTE 3:ADECUADO SISTEMA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS</b>			
3.1 CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.481,914.24	S/.659,674.24	S/.177,760.00
3.2 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	S/.243,840.00	S/.380,59.00	S/.136,753.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	<b>S/.4,047,701.04</b>	
GASTOS GENERALES	S/.489,217.44	S/.489,217.44	
SUPERVISION	S/.250,083.87	S/.250,083.87	
EXPEDIENTE TECNICO	S/.32,202.32	S/.32,202.32	
LIQUIDACION	S/.17,625.22	S/.17,625.22	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	<b>S/.4,836,829.89</b>	

Plazo de Ejecucion	38 meses
Fecha de Inicio	22/09/2023
Nueva fecha de conclusion	5/11/2026
Plazo de ejecucion	1141 dias calendarios

**ARTÍCULO TERCERO. - DEJAR SUBSISTENTE,** los demás extremos de la Resolución Gerencial N° 003-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de agosto del 2023.

**ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR SUBSISTENTE,** los demás extremos de la Resolución Gerencial N° 004-2023-GDSH-MDSS, de fecha 15 de noviembre de 2023.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR,** el presente Acto Resolutivo, a la Sub-Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Servicios Funerarios y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



**ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR,** a la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos, la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional [www.munisansebastian.gob.pe](http://www.munisansebastian.gob.pe) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  
*Arredondo Rivas*  
ING. WILFREDO ARREDONDO RIVAS  
OFICINTE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

